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Angebotsphase




Angebotsphase

ViCon-Film mit 3D-/4D-Modell
Animation der Bauwerkserstellung im Zeitverlauf




Planungsphase




Planungskoordination

Modellierung

Betrifft 2D-Objektplanung der Architekten flir Regelgeschossbereiche fir Bliros,
Wohnen, Parken u.a.

Modellierung der Planung in 3D (z.B. im Programm Nemetschek durch ViCon)




Eingangskontrolle der 3D-Modelle

Betrifft 3D-Objektplanung der Architekten und 3D-Schalplanung fur
Sonderbereiche mit besonderer geometrischer Form, 3D-Planung der TGA-Planer
(verpflichtend fir alle Gewerke!), Stahlbauplanung, W+M-Planung verschiedener
Gewerke
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Integration oder Austausch neuer oder geanderter Modelle im

Gesamtmodell

Anpassung von Farben

Bereinigung von Hilfskonstruktionen

ggf. Anpassung von Layerschaltungen oder Erganzung von Blickwinkeln




Erstellung der integrierten Modelle
Zusammenfligung aller Modelle (ViCon)
Einstellung von festgelegten Blickwinkeln und Layerschaltungen (ViCon)

Gesamtmodell Grof3er Saal
alle Gewerke) mit Rohbau

Geschossweise Modelle
mit allen Gewerken
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Eingangskontrolle der 3D-Modelle

Formale Kontrolle bzgl. Dateiformat, Lesbarkeit (z.B. Proxy-Elemente in dwg-
Dateien), Programmversion

Inhaltliche Kontrolle auf Vollstandigkeit

Konvertierung der 3D-Modelle in Austauschformate




Einsatz zur Planpriifung eines Gewerks
Vergleich von Ausfihrungsplanung und W+M-Planung eines Gewerks
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Die meisten Stahlprofile und Blechstarke des Profils stimmen im zwei 3D-Modelle Gberein.




Einsatz zur Planpriifung eines Gewerks
Vergleich von verschiedenen Indices der W+M-Planung eines Gewerks

Abgleich 3D-Modelle
Liuftungskanal Z10

. W&M Planung Fa. K&J
(13F-8-0500-3D-ZU10==mnnm=- K--B-W_P.3dm)

mit

. W&M Planung Fa. K&J
(13F-8-0500-3D-ZU 10=mmmmmmmv K--C-W_P.3dm)




Einsatz zur Planpriifung eines Gewerks
Abgleich von 3D-Planung und Darstellungen in 2D-Planen
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Einsatz zur Kollisionsprufung verschiedener Gewerke

Clash-Detection als Programmanwendung, Auswertung der Ergebnisse
und Reduzierung der Anzahl der festgestellten Clashes
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Einsatz zur Kollisionsprufung verschiedener Gewerke
Clash-Detection, Zuordnung der Konflikte, Losungsvorschlag fur die
Fachplaner, Nachverfolgen der Bearbeitung, Uberpriifen der
Ergebnisse durch erneute Clash-Dectection

Kollisionspriifung_Sprinkler&Szeno_Trassen_K07
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Einsatz zur Kollisionspriifung verschiedener Gewerke
Modellierung von Zusatzelementen zur Priufung
z.B. max. Wartungsabstand fiir Rauchmelder




Einsatz zur Kollisionspriifung verschiedener Gewerke
Modellierung von Zusatzelementen zur Prifung, z.B. max.
Spruhbehinderungsfreiraum bei Sprinklern
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Visualisierung von Ausfiihrungsalternativen




Bauausfuhrung




Ausfihrung
Massenermittlung aus 3D-Modellen
Erstellen von Screenshots flr die Ausschreibung

Gesamtflache — Ausbau: 239.40 m?

Fliche Horizontal (Boden) 57.23 m? it # A

Flache Horizontal 118.70 m? Davon

Davon Boden grade: 51.40 m*
Boden und Podest: 56.70 m2 Boden gekrimmt: 1.50 m*
. . Treppan Trififliche grade: 4.33 m®
Treppen Trittflache: 2.40 m? Treppen Trittflache gekromme: — me
Decke gekrimmt: 22.80 m?
Decke grade: 36.80 m? Fliche Vertikal 24.26 m?
Davon

Sitzsiufenrockwand grade: 12.62 m?

Flache Vertikal 120.70 m? Sitzstufenrockwand gekrommt: -- m=

Davon Balkonbrastung Innenseita grade: 3.10 m?

Seitenwande : 119.50 m? Balkonbrostung Innensaite gekrommt: 5.20 me

Treppen Stossflache: 1.20 m¢ |

Treppan Stossflache grade: 2.33 m?
Treppen Stossflache gekrimmit: -- m2

Treppan Stufenwange grade: 1.01 m¢
Treppen Stufenwange gekrammi: - m®

Anzahl der Treppenstufen 4
Treppen - Laufmeter (Gesamtbreite): 8 m Anzahl der Treppenstufen 12




Ausfihrung
Massenermittlung aus 3D-Modellen
Prifung Mengenermittlung vom Bauunternehmer

Elbphilharmonie
Screenshots_Priifung_Mengenermittlung_TGA_Liuftungskandle_Grosser_Saal
A3D-5-5500_GS-AS_RI0001----K--D-W2F.3dm [H3-7-5502_3D-RLTTD-------- K--G-W3P.dwg
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K_434 ZULUFT_4 Gesamt- Flache: 4215,0 m*
davon 1680,0 m*® unterhalb 18.0G Rohbaudecke

O Decken



Ausfihrung
Unterstltzung der Arbeitsvorbereitung durch Darstellung von
Bauzwischenzustanden und Zuganglichkeit

Aultenschale p + TGA Kanale

+ Prim&r Stahlko. + Innenschale
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Ausfihrung

Unterstltzung der Arbeitsvorbereitung durch Darstellung von
Bauzwischenzustanden und Zuganglichkeit

Elbphilharmonie
Screenshots_Priifung_Zuganglichkeitskonzept_Schalenzwischenraum_Grosser_Saal_Boden
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Ausfihrung

Abgleich von Ausfiihrung und Planung




Ausfihrung
Abgleich von Ausfihrung und Planung durch Einblenden von
Vermesserdaten

Koordinaten der Konstruktionsebene

Bauwerk (Baustelle)
X:62.984

¥:65.686
Z:51.388




Ausfihrung
Abgleich von Ausfihrung und Planung durch Einblenden von
Vermesserdaten

L
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